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1. Première partie: Calendrier révisé



POINT DE SITUATION TESTS UTILISATEURS
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 Les Tests Utilisateurs du Projet ECMS ont commencé le 16 octobre 2022 en 
environnement d’EAC d’ECMS.

 Le go-live ECMS a été décalé au 8 avril 2024, suite au report de la 
Consolidation T2_T2S

 Le calendrier révisé des Tests Utilisateurs Projet ECMS a été publié sur le 
site de la Banque centrale européenne

 Le calendrier de la migration est en cours de replanification.

 Les Tests Utilisateurs des contreparties commenceront avec la phase des 
tests de connectivité en Pré-Production le 13 mars 2023. L’accès au 
système sera possible pour les contreparties à partir du 17 avril 2023.



CALENDRIER RÉVISÉ DES UT

5

Date tests de connectivité des contreparties  17/04/23



DÉTAIL PHASES UT
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Quoi Quand Qui Interconnexion
avec CLM et T2S

CTP1A 22/05/2023 →
07/07/2023

BCN, CSD Oui

CTP1B 10/07/2023→
16/11/2023

BCN, CSD Oui

CTP2A 29/05/23 → 
20/09/23

BCN et cpties
(support limité 
du CSD)

Oui

CTP2B 21/09/23 → 
16/11/23

BCN et cpties Non

CTP2C 17/11/23 → 
16/02/24

BCN, CSD et 
cpties

Oui

 Le tableau ci-dessous présente les différentes phases des community testings :



DÉTAIL PHASES UT

7

 Operational & Business Day testing:

– Prenant auparavant place sur la même période, ces deux 
phases de tests sont désormais séparées et les BDT 
s’étendent sur deux périodes distinctes.

– Operational testing:
• Validation des procédures opérationnelles et de tests spécifiques.

– Business day testing: 
• Doit permettre aux acteurs ECMS de tester les process ECMS de 

jour et de nuit ainsi que les outils du ECMS service desk.

– Plus d’informations à venir.



MIGRATION DES DONNÉES
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 Le référentiel d’ECMS est alimenté lors de la Migration.

 La migration fait l’objet de répétitions dans le cadre des Tests Utilisateurs. 
Deux exercices ont déjà eu lieu en environnement d’EAC.

 Les exercices de migration visent à préparer les environnements pour 
l’exécution des tests. Lors des phases de migration, l’environnement est 
inaccessible pour les tests.

 À chaque nouvelle phase, les anciennes données sont purgées et 
remplacées par les nouvelles.

 La migration des données est prise en charge par les BCNs pour les Acteurs 
ECMS de leur communauté.



TESTS FONDAMENTAUX
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 36 cas de tests fondamentaux à exécuter par la Place
• Les cas de tests fondamentaux sont répertoriés dans ECMS UT Fundamental Test Cases

 Identification des cas de tests fondamentaux pertinents pour 
chaque contrepartie

 Identification des éventuels cas de tests additionnels

 Planification des tests pour réalisation tout au long des phases 
des Tests Utilisateurs jusqu’au 16 janvier 2024

 Réussite du test non valable si via simulateur (CTP2b)

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220628_ECMS_UT_Fundamental_Test_Cases_v1_0.en.pdf?c6e83be1634028e785673d8399497173


MODÈLE DE REPORTING

10

 Un modèle de rapport vous sera adressé suite à la Réunion de Place pour le 
reporting à la BDF lors des tests de connectivité et des tests fonctionnels.

 Chaque mois, les contreparties, CSD et TPA devront déclarer un niveau de 
confiance et reporter sur la bonne exécution des tests fondamentaux les 
concernant.



COMMUNITY TESTING REPORT
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TRAITEMENT D’UN INCIDENT
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Date and timestamp of the incident 07/02/2023 @ 13:00

Environment PreProd

NCB FRCB

Release Version 10.0.1

Impacted module Collateral and Credit

ECMS system user reference of the user 

identifying the issue

FR16188-AB-USER

Roles assigned to user [To be fulfilled if potential 

issues linked to Access Rights]

CPTY U2A Credit Claims Execution

Additional required information to describe the 

issue / related ref data [E.g. Party ID, Instruction 

ref, Pool ref, etc.]

Party ID : FR16188

Summary of the incident ECMS unavailable in U2A mode

Incident area ECMS.Technical.ESMIG connectivity

Business Impact according to the user High

Business Urgency according to the user High

Description of symptoms: when I try to access the ECMS, I can

get to ESMIG but I don’t access the ECMS landing page.

+ screenshots



TRAITEMENT D’UN INCIDENT
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Organization BO within the BDF
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2. Deuxième partie: Tests de connectivité 



CONTEXTE
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 L’objectif des tests de connectivité est de vérifier que tous les utilisateurs 

d’ECMS sont en mesure de se connecter durant la phase des Tests 

Utilisateurs puis en production.

 L’environnement dans lequel les CSD/TPA et les contreparties vont faire leurs 

tests à partir du 13 mars 2023 est l’environnement de pré-production.

 Les contreparties pourront faire leurs tests en A2A et en U2A.

 Les CSD/TPA pourront faire leurs tests en A2A.

 Les Acteurs ECMS seront configurés dans les données référentielles d’ECMS.

 La connectivité à ECMS est fournie par le NSP choisi par l’Acteur (Swift ou SIA 

Colt).

 Les principes de connectivité sont décrits dans le Target Services Connectivity 

Guide v2.0.

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220630_TARGET_Service_Connectivity_Guide_v2_0.en.pdf?979421879bec07d48ff7f09ef5361bdc


ÉTAPES DES TESTS DE CONNECTIVITÉ
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 Le tableau ci-dessous présente les différentes étapes à suivre pour souscrire à ECMS via un NSP 
puis tester la connectivité à ECMS :



ÉTAPES DES TESTS DE CONNECTIVITÉ
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 Le tableau ci-dessous détaille les étapes 6 à 9 du tableau précédent :

 Les admin des contreparties auront la responsabilité de créer les utilisateurs en U2A et/ou en A2A.



REGISTRATION FORMS
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 Les Registration Forms sont utilisés pour paramétrer les 
contreparties, les CSD et les TPA dans les données référentielles 
d’ECMS

 L’échéance de la collecte est fixée au 10 mars 2023, pour que la 
contrepartie puisse commencer les tests de connectivité le 17 avril 
2023

 La Banque de France a procédé au contrôle du contenu des 
formulaires adressés par la Place, et a effectué les demandes de 
corrections nécessaires

 Correction des données en cours



REGISTRATION FORMS

19

 Contenu synthétique du Registration Form :

– Données d’identification de la contrepartie (identifiants, 
Network Service Provider, adresses techniques)

– Administrateur(s) & contact de la contrepartie

– Adresses (postale, email,…)

– Souscription aux messages ECMS en A2A



OBJECTIFS DÉTAILLÉS
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 U2A:

– Le test de connectivité en U2A est réussi quand les utilisateurs d’ECMS

en U2A de votre entité arrivent sur la page d’accueil d’ECMS.



OBJECTIFS DÉTAILLÉS
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 A2A:

– Le test de connectivité en A2A est réussi quand les utilisateurs d’ECMS en 

A2A de votre entité reçoivent un acknowledgement message (admi.007) 

de la part d’ECMS après avoir envoyé un message en A2A.

• Seuls sont testés l’envoi et la réception de message. Son contenu n’importe 

donc pas.

• L’admi.007 doit provenir d’ECMS et non d’ESMIG.

• Les acteurs ne prévoyant pas l’envoi de message ISO20022 en Production 

pourront tout de même tester leur connectivité en A2A via l’envoi d’un 

message admi.005.

• Une fois le test réalisé, il vous sera demandé de nous envoyer l’admi.007 

reçu.



OBJECTIFS DÉTAILLÉS
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 Exemple d’un Admi.007 (source: MyStandard):



OBJECTIFS DÉTAILLÉS
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 Reason codes invalidant le test en A2A:
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3. Troisième partie : Niveau de préparation 
des Acteurs ECMS



SUIVI DE LA PRÉPARATION DES ACTEURS ECMS
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 La préparation des Acteurs ECMS à migrer est suivie dans le cadre de l’ECMS 
Readiness reporting.

 A chaque cycle, les Acteurs ECMS doivent déclarer un niveau de confiance quant à 
leur capacité à migrer lors du go-live ECMS, et fournir un statut sur l’exécution des 
jalons du projet ECMS.

 Suite au report du go-live ECMS au 8 avril 2024, les jalons sont en cours de 
replanification. Les jalons liés aux Tests Utilisateurs sont d’ores et déjà connus.

 De plus, avant chaque phase de test, les BCN doivent fournir un état de préparation 
des Acteurs ECMS de leur communauté à débuter la phase de test. Le niveau de 
confiance déclaré s’apprécie au regard des critères d’entrée de la phase.

 La partie qui suit détaille les résultats du 9ème cycle de Reporting sur la Préparation
conduit en février 2023, et du Questionnaire de préparation à démarrer la phase 
des Tests de connectivité en Pré-Production le 13 mars 2023.



MIGRATION : ÉTAT DE PRÉPARATION DES PLACES EUROPÉENNES
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 Les Places européennes sont confiantes dans leur capacité à migrer en avril 2024.

 Le niveau de confiance s’améliore par rapport au dernier cycle (baisse de 15% du nombre de Closely
Monitored Actors reportant un niveau Jaune et baisse de 4% du nombre de Regularly Monitored
Actors reportant un niveau Vert).

 Le 10ème cycle de reporting est prévu en mai 2023.
 Le questionnaire sera adressé le 4 mai 2023, pour un retour attendu le 4 juin 2023.



SUIVI DU QUESTIONNAIRE DES JALONS
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Besoins exprimés Suivi par le Projet (Eurosystème) et par la Banque de France (local)

Les spécifications détaillées du Statement of Holdings 
pour les créances privées manquent.

• Le semt.002 pour les créances privées a été publié dans MyStandard le 17/02/2023, avec des
exemples de messages, y compris pour les créances privées.

Les détails sur certains formats des messages manquent • Le format des messages est détaillé dans le Catalogue des messages et dans MyStandard.
Une version intérimaire de la version 1.3 du Catalogue des messages sera publiée au cours du T2 
2023. Les schémas contraignants correspondant à la version 1.3 du Catalogue des messages ont 
d’ores et déjà été publiés dans MyStandard (notamment rapports et OST).
• Le semt.002 pour les créances privées est désormais connu.

Besoin d’informations supplémentaires sur les accès des 
utilisateurs

• Le document Target Services Connectivity Guide couvre la partie ESMIG.
Une version révisée du Target Services Connectivity Guide sera publiée prochainement.
• Les rôles en U2A et en A2A ont été fournis dans le document U2A and A2A roles in the ECMS.
• Un extrait des UHB pour les contreparties sera bientôt disponible sur le site de la BCE (T2 2023)

Des détails sur les statuts de rejet manquent • Les détails sur les statuts de rejet figures dans les documents Business rules in the ECMS et 
Status codes in the ECMS, disponibles sur le site de la BCE.

Description des types de prêt pour les créances privées • Une description harmonisée des types de prêt est en préparation au niveau BCE. Une fois 
disponible, elle sera partagée avec les contreparties.

Besoin d’une vue sur l’interface utilisateur graphique • Un extrait des UHB pour les contreparties sera publié au cours du T2 2023.
• L’interface sera accessible des contreparties lors des Tests Utilisateurs, à partir du 17 avril 2023 

pour les tests de connectivité, et à partir du 10 juillet 2023 pour les tests fonctionnels.
• La Banque de France proposera des sessions de formations sur les fonctionnalités ECMS au 

cours du T2 2023

Besoins de messages additionnels pour avancer sur nos 
développements

• Contreparties connectées en A2A : les besoins d’exemples de messages supplémentaires 
peuvent nous être adressés sur la BAL FR-ECMS (FR-ECMS@banque-france.fr) 

mailto:FR-ECMS@banque-france.fr


CONNECTIVITÉ : ÉTAT DE PRÉPARATION DES PLACES EUROPÉENNES
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 Les Places européennes sont prêtes à démarrer les tests le 13 mars 2023.

 Une dizaine de contreparties françaises (25% des répondants) ne pourront se libérer qu’après 
la Consolidation.

 Nouveau statut à fournir le 23 mars 2023.
 Le questionnaire de préparation sera adressé le 14 mars 2023.



SUIVI DE LA PRÉPARATION DES TESTS DE CONNECTIVITÉ
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MIGRATION SCORE
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Norme SCoRE UNIT → FAMT:

• À la MEP d’ECMS, les actifs libellés en UNIT devront avoir été 
convertis en FAMT pour pouvoir être utilisés en collatéral (en 
respect des standards SCoRE).

https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/publications/pdf/ecb.targetsechpr230124.en.pdf


ANNEXE: DOCUMENTATION DISPONIBLE
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 Sur le site de la Banque Centrale Européenne :

– ECMS user testing – terms of reference for pre-production environment –
Mai 2022 (to be updated)

– Strategy for ECMS migration and testing – Février 2022

– ECMS key milestones – detailed description – Janvier 2022

– Explainer on business configuration in the ECMS

– ESMIG U2A qualified configurations v1_3

– Catalogue des messages et fichiers des créances privées – Septembre 
2022

– Business rules – Septembre 2022

– Status codes – Juillet 2021

– Explainer on authentification and autorisation of instructions – Juillet 2021

– ECMS Message Usage Guide – Juin 2021

– ECMS credit claim schemas – Octobre 2022

– U2A and A2A roles in the ECMS – Juin 2021

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html


ANNEXE : CALENDRIER ANTÉRIEUR (AVANT DÉCALAGE LIÉ À CSLD)
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ANNEXE: CRÉATION D’UN UT DANS ECMS (U2A)
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CONTACT:
FR-ECMS@BANQUE-FRANCE.FR

08 MARS 2023RESTRICTED DIFFUSION


