

Calendrier de disponibilité des PSP pour l'homologation des accès à la plateforme de tests FNC-RF

Les tests d'homologation se jouent par paire de participants, pour jouer l'ensemble des scénaris prévus au cahier descriptif. un préalable impératif est d'avoir réussi à connecter ses outils à la plateforme centrale MISF du FNC-RF dans l'environnement de tests.

Les équipes de tests des PSP planifient au moins 15 jours à l'avance la semaine prévisionnelle de souhait de réalisation de ces tests de bout en bout, et indiquent sous ce délai à la cellule opérationnelle BDF son créneau de disponibilité par mail à FNC-RF@banque-France.fr, en y précisant nom et coordonnées (tél et mail) des contacts en charge des tests pour les échanges avec son binôme.

Les responsables des campagnes de tests chez les PSP peuvent s'accorder directement avec un confrère pour la constitution du binôme. Ce fichier sera mis à jour quotidiennement sur le site internet de la Bdf à la page de l'extranet dédié.

Semaine	Date	Nom du ou des établissements disponibles pour les tests d'homologation de bout en bout	Code CIB
10	02/03/2026		
11	09/03/2026		
12	16/03/2026		
13	23/03/2026		
14	30/03/2026		
15	06/04/2026		
16	13/04/2026		
17	20/04/2026		
18	27/04/2026		
19	04/05/2026		
20	11/05/2026		
21	18/05/2026		
22	25/05/2026		
23	01/06/2026		
24	08/06/2026		
25	15/06/2026		
26	22/06/2026		
27	29/06/2026		
28	06/07/2026		
29	13/07/2026		
30	20/07/2026		