

Calendrier de disponibilité des PSP pour l'homologation des accès à la plateforme de tests FNC-RF

Les tests d'homologation se jouent par paire de participants, pour jouer l'ensemble des scénaris prévus au cahier descriptif. un préalable impératif est d'avoir réussi à connecter ses outils à la plateforme centrale MISP du FNC-RF dans l'environnement de tests.

Les équipes de tests des PSP planifient au moins 15 jours à l'avance la semaine prévisionnelle de souhait de réalisation de ces tests de bout en bout, et indiquent sous ce délai à la cellule opérationnelle BDF son créneau de disponibilité par mail à FNC-RF@banque-France.fr, en y précisant nom et coordonnées (tél et mail) des contacts en charge des tests pour les échanges avec son binôme.

Les responsables des campagnes de tests chez les PSP peuvent s'accorder directement avec un confrère pour la constitution du binôme. Ce fichier sera mis à jour quotidiennement sur le site internet de la BdF à la page de l'extranet dédié.

Semaine	Date	Nom du ou des établissements disponibles pour les tests d'homologation de bout en bout	Code CIB
24	08/06/2026	ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONTE PASCHI	13369 30478
25	15/06/2026	ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONTE PASCHI REVOLUT HSBC	13369 30478 28233
26	22/06/2026	REVOLUT HSBC	28233 30056
27	29/06/2026	QONTO CHECKOUT	16958 17208
28	06/07/2026	QONTO CHECKOUT	16958 17208
29	13/07/2026		
30	20/07/2026	ING WORMSER LA NEF	30438 44149 21570
31	27/07/2026	ING WORMSER LA NEF	30438 44149 21570
32	03/08/2026	ING WORMSER LA NEF	30438 44149 21570
33	10/08/2026		
34	17/08/2026		
35	24/08/2026		
36	31/08/2026		
37	07/09/2026		
38	14/09/2026		
39	21/09/2026		
40	28/09/2026		