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NOUVEAU CALENDRIER

CTP2

Nous sommes ici
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NOUVEAU CALENDRIER

Community Testing Phase 2 (CTP2) divisée en 5 phases

CTP2A: Interconnexion ECMS – CLM/T2S, s’est terminée le 20/09/23

CTP2B: Absence d’interconnexion ECMS – CLM/T2S, s’est terminée le 
17/11/24

CTP2C: Interconnexion ECMS – CLM/T2S, se termine le 10/04/24

CTP2D: Absence d’interconnexion ECMS – CLM/T2S, se termine le 
23/06/24

CTP2E: Interconnexion ECMS – CLM/T2S, se termine le 22/09/24

Phases restantes
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NOUVEAU CALENDRIER

Tests en CTP2
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NOUVEAU CALENDRIER

Exercices de migration en CTP2
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NOUVEAU CALENDRIER

Organisation de la phase CTP2C

Mise en place de l’approche échelonnée, soit la livraison progressive des 
fonctionnalités jugées suffisamment stables

Organisation de Test Manager Calls hebdomadaires

Mise en place de jalons intermédiaires pour la réalisation de cas de tests 
obligatoires

Création d’un extranet regroupant toutes les informations clé du projet

Mise en place d’un reporting en ligne au moins mensuel

Partage de modes opératoires illustrés, détaillant le déroulement des cas de 
tests à réaliser par la Place
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Organisation de la phase CTP2C – Approche échelonnée:

11 livraisons successives avant que la totalité des fonctionnalités soit 
testable.
19/07/2023

• Mobilisation et 
Démobilisation des 
Titres

• Annulation de la 
Mobilisation et de la 
Démobilisation des 
Titres

• Mise à jour de la ligne 
de crédit maximale et 
des lignes de crédit

31/07/2023

•
Enregistreme
nt et Mise à 
jour de la 
Créance 
privée en 
mode U2A

14/08/2023

• Mise à jour du 
Crédit réservé

21/08/2023

• Mobilisation et 
Démobilisatio
n de Collatéral 
Espèces en 
cas d’appel de 
marge

• Recours à la 
Facilité de 
Prêt 
Marginale sur 
demande et 
automatique

06/09/2023

• Mobilisation et 
Démobilisatio
n de la 
Créance 
privée (en 
mode U2A)

• Enregistreme
nt et mise à 
jour des 
notations IRB 
(en mode 
U2A)

21/09/2023

• Créances 
privées en 
A2A

29/01/2024

• OST liées aux 
cas de tests 
fondamentaux 
(INTR, PRED, 
REDM, PCAL, 
MCAL)

20/02/2024

• Interactions 
avec la 
Tender 
Operations 
Platform 
(TOP)

• Liquidity 
Absorbing 
Operations 
(LAO)

• Liquidity 
Providing 
Operations 
(LPO)

• Gestion des 
intérêts

26/02/2024

• Autocollatéralisation
• Suite et fin des OST
• Suite et fin des 

créances privées 
(Eurosystème)

• Pools positions and 
Reports

• Statements and 
Reports;

18/03/2024

• Non-
Repudiation of 
Origin (NRO)

À définir

• Billing

NOUVEAU CALENDRIER
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NOUVEAU CALENDRIER

Organisation de la phase CTP2C – Cas de tests obligatoires

Création d’une liste de cas de tests obligatoires sur la base des cas de tests 
fondamentaux, des fonctionnalités livrées en CTP2A et de l’activité des contreparties en 
Production

La moitié de ces cas de tests devait être validée au 22 décembre 2023 et la totalité au 
19 janvier 2024

Résultats présentés ci-après

Cette même stratégie sera utilisée pour les fonctionnalités prochainement livrées
• Panier de tests et jalons présentés ci-après

Objectifs:
• Lisser l’activité de tests sur toutes les phases plutôt que d’avoir une forte activité à chaque fin de 

phase
• Orienter l’activité de tests de la Place afin que la Place ait un programme commun et que la Banque 

de France puisse cibler son accompagnement
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NOUVEAU CALENDRIER

Organisation de la phase CTP2C – Partage de modes opératoires

7 modes opératoires couvrant les fonctionnalités testables ont été partagés 
sur l’extranet de la Banque de France:

• Prêt Marginal Automatique (Automatic Marginal Lending)
• (dé)mobilisation du cash as collateral
• Mise à jour de la ligne maximale de crédit
• (dé)mobilisation du collatéral titres domestiques et transfrontaliers
• Prêts marginaux sur demande (MLOR)
• Mise à jour du crédit réservé
• Gestion des créances privées

Ces modes opératoires détaillent comment utiliser les fonctionnalités ainsi 
que comment vérifier que les résultats attendus (« expected results ») ont 
été obtenus, permettant ainsi de valider les cas de tests liés.

De nouveaux modes opératoires seront partagés pour continuer 
d’accompagner la Place dans le test des futures fonctionnalités livrées.
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NOUVEAU CALENDRIER

Organisation de la phase CTP2D

Phase qui s’étend du 11 avril au 23 juin 2024 

Lors de cette phase, il n’y aura pas d’interconnexion entre ECMS et CLM/T2S en 
raison de la SR2024

Les réponses de CLM/T2S seront simulées (même fonctionnement que lors de la 
phase CTP2B)

Lors de cette phase, la réussite d’un test ne vaudra pas validation. Il faudra à 
nouveau réussir le test en CTP2E

L’exercice de migration 9 (détaillé ci-après) aura également lieu, rendant 
l’environnement de pré-production inaccessible
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NOUVEAU CALENDRIER

Organisation de la phase CTP2E

Phase qui s’étend du 24 juin au 22 septembre 2024

Lors de cette phase, il n’y aura de nouveau l’interconnexion entre ECMS 
et CLM/T2S

La réussite d’un test vaudra de nouveau validation

La phase de tests CTP2E se déroulant pendant la période estivale, la 
majeure partie des tests doit avoir été validée lors de la phase CTP2C



BILAN DERNIÈRE PHASE 
ET RÉSULTAT DES JALONS
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RAPPEL DES OBLIGATIONS DE TEST ET DES JALONS FIXÉS

Un des objectifs des tests de Place est de vérifier l’état de préparation des contreparties, via la réalisation de tests obligatoires. La 
Banque de France a précisé une partie des obligations de test applicables à ses contreparties, dans le document « Certification des 
tests réalisés par les contreparties de la Banque de France » (hors OST, Rapports, CCBM).

Sur ce 1er lot, un ensemble de 14 tests obligatoires pour toutes les contreparties a été défini. De plus, en fonction de leur situation,
les contreparties peuvent être amenées à exécuter jusqu’à 34 cas de test (auto-collatéralisation, créances privées, mode A2A, …).

De plus, afin de séquencer la réalisation des tests et garantir un support efficace, des jalons encadrent le timing d’exécution.

La slide qui suit tire le bilan des jalons n°1 et 2.
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2/3 DES CONTREPARTIES ONT VALIDÉ LES TESTS DE MOBILISATION

51 contreparties sont concernées par ce cas de test

19 contreparties sont concernées par ce cas de test

17 contreparties sont concernées par ce cas de test

16 contreparties sont concernées par ce cas de test
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ACTIVITÉ DE TEST DES CONTREPARTIES

LES JALONS ONT PERMIS UN DÉCOLLAGE DE L’ACTIVITÉ DE TEST EN DÉCEMBRE 2023 ET JANVIER 2024

La Place française se situe en première position des Places de l’Eurosystème dans la progression des Tests ECMS.

Les efforts doivent néanmoins être poursuivis et accentués.

L’utilisation d’ECMS par les contreparties de la Banque de France revêt en effet une plus grande complexité, par comparaison avec les autres Places :

Recours très fréquent au contexte transfrontalier pour les titres,

Première Place pour le recours au mode A2A,

Première Place pour la Mobilisation des créances privées.
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PERFORMANCE INDIVIDUELLE DES CONTREPARTIES

Une vingtaine de contreparties ont atteint le jalon de janvier

2024. Le projet est maîtrisé, en bonne voie pour la migration

25 établissements de petite taille, exclusivement

connectés en U2A, se sont mis à tester tardivement. Ces

contreparties ont indiqué à la Banque de France qu’elles

commenceraient les tests en janvier 2024 et ont pour certaines

déjà rattrapé leur retard.

Pour le A2A : les tests sont déjà validés pour l’essentiel.
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PHASES DE TESTS À VENIR
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OBLIGATIONS DE TEST CONCERNANT LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS SONT EN COURS D’OUVERTURE AUX TESTS DE PLACE PAR LE PROJET ECMS

Pour les dernières fonctionnalités en cours d’ouverture, la Banque de France a défini les obligations de test suivantes :

Cela porte à 23 le nombre minimal de cas de test de certification à exécuter par toutes les contreparties lors des Tests Utilisateurs.

Fonctionnalité Ouverture aux tests de Place

CCBM Configurations finalisées dans ECMS. Précisions apportées ci-après.

Opérations sur titres Ouvert aux tests le 29/01/2024. Précisions apportées ci-après.

Rapports Ouverture prévue le 26/02/2024

Créances privées Stabilisation le 26/02/2024

Non-répudiation des origines Activation du mécanisme prévue le 18/03/2024

Cas de test Contreparties concernées

3 cas de test Rapport (situation du pool, relevé de portefeuille 
compte-titres, relevé de transactions) en U2A

Toutes les contreparties

1 cas de test Relevé de portefeuille créances privées en U2A Contreparties mobilisant des créances privées

Six cas de test Opérations sur titres (remboursement partiel, 
remboursement total, paiement de coupon) en U2A

Toutes les contreparties
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OBLIGATIONS DE TEST CONCERNANT LES TITRES CCBM

Afin de valider la mobilisation transfrontalière, très utilisée par les contreparties françaises, la Banque de France demande en outre 
de valider des cas de test CCBM : toutes les configurations observées en 2023 doivent être testées par les contreparties.

*La jambe marché T2S est hors périmètre ECMS. Il revient aux contreparties de veiller qu’elles valident leurs tests de mobilisation via les chaînes de règlement-livraison pertinentes.

Obligations de Tests CCBM

Tests CCBM à réaliser Toutes les configurations CCBM utilisées en Production de 2023

Critère d’identification Le couple Place de dénouement / Nationalité de l’ISIN dans la jambe collatéral* doit être testé.

Exemple : en 2023, mon établissement a mobilisé des titres DE via les Places de dénouement 
Clearstream Frankfurt et Euroclear Bank. Deux tests sont à réaliser lors des Tests Utilisateurs ECMS.

Les contreparties peuvent se fonder sur le rapport qu’elles avaient adressé à la Banque de France 
concernant les souhaits de test CCBM (rapport contrôlé par la Banque de France).

Dérogation possible OUI.
Si je n’envisage pas d’utiliser une configuration de mobilisation transfrontalière de 2023, je peux 
demander une dérogation motivée à la Banque de France (UTEST-ECMS@banque-france.fr).

Je m’engage à ne pas effectuer cette opération en production à la MEP sans passer par un cycle de 
test de certification supervisé par la Banque de France et selon le calendrier qu’elle aura défini.
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ORGANISATION DES TESTS CRÉANCES PRIVÉES

450 000 débiteurs correspondant à une journée de production ont été chargés dans RIAD pour les tests ECMS.
L’objectif est de charger 900 000 débiteurs correspondant à la production 2023 d’ici juin 2024 pour les Tests ECMS.
Un fichier FIBEN  contenant des dizaines de milliers de notations est par ailleurs injecté tous les jours en Pré-

Production depuis le début des Tests de Place.

En attendant la résolution des problèmes de journée opérationnelle, il a été convenu avec les 4CB ce qui suit :

Re-chargement du fichier FIBEN avec les dizaines de milliers de notations tous les matins en Pré-Production.
Suite au chargement, lancement des traitements de valorisation et d’éligibilité pour que les créances privées 

redeviennent éligibles.
La Banque de France mettra à disposition des contreparties les notations FIBEN disponibles pour les tests.

Performance : parallèlement à la stabilisation de la fonctionnalité, les 4CB travaillent à l’optimisation des traitements 
afin de permettre à l’application de traiter des volumes iso-production.

Dans un premier temps, il est recommandé de commencer à tester sur un volume limité de créances privées et de 
n’augmenter que progressivement.
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ORGANISATION DES TESTS OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE

Une campagne de tests sur les tests TOP, LAO, LPO et la gestion des intérêts a commencé le 30 janvier et s’étend 
jusqu’au 09 février.

Objectif: ouvrir aux contreparties les fonctionnalités liées (tests TOP, LAO, LPO, gestion des intérêts) d’ici fin février 
2024. Date qui reste à confirmer cependant

Tests qui seront à dérouler : MRO, LTRO ; sur la base du volontariat, dollars, FTD
Modes opératoires et ateliers à venir
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ORGANISATION DES TESTS CCBM TITRES

Feu vert donné pour les instructions dénouées en Iberclear (Espagne) le 05 décembre 
2023

L’activité CCBM des contreparties FR se concentre autour de 11 places de 
dénouement:

• Allemagne (Clearstream Banking Francfort)
• Autriche (OeKB)
• Belgique (NBB.SSS)
• Belgique (Euroclear Bank)
• Espagne (Iberclear)
• Finlande (Euroclear Finland)
• Italie (Euronext Securities Milan)
• Luxembourg (Clearstream Banking Luxembourg)
• Pays-Bas (Euroclear Nederlands)
• Portugal (Euronext Securities Porto)
• Slovénie (KDD)

Fort besoin de coordination entre les différentes BCNs et les différents CSDs
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ORGANISATION DES TESTS CCBM TITRES

En plus des tests en Iberclear, la BdF donne son feu vert pour:
• Allemagne (Clearstream Banking AG)
• Autriche (OeKB)
• Belgique (NBB.SSS)
• Belgique (Euroclear Bank): nécessité de s’être inscrit dans un cycle de tests
• Finlande (Euroclear Finland)
• Italie (Euronext Securities Milan)
• Pays-Bas (Euroclear Nederlands)
• Portugal (Euronext Securities Porto)

Places de dénouement qui seront ouvertes aux tests ultérieurement:
• Luxembourg (Clearstream Banking Luxembourg): précisions apportées ci-après
• Slovénie (KDD): ne seront pas disponibles avant mars 2024

Partage et mise à jour à venir de la documentation:
• Mise à jour du mode opératoire avec précision sur BICs à renseigner
• Partage d’une liste d’ISINs domestiques et transfrontaliers paramétrés en ECMS et T2S
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ORGANISATION DES TESTS CCBM TITRES

Pour optimiser le traitement de la forte volumétrie d’instructions reçues, 
les iCSD (Euroclear Bank et Clearstream Banking Luxembourg) ont 
chacun adopté une stratégie différente

Clearstream Banking Luxembourg a demandé la nomination de 5 
contreparties pilotes par Place et ouvriront au reste des contreparties une 
fois les tests concluants:

• La Banque de France a sélectionné ces 5 contreparties sur la base de leur activité en 
production et de leur état d’avancement dans les tests

• Ces 5 contreparties démarrent leurs tests le 05 février 2024
• Pas de date fixée pour l’ouverture aux autres contreparties mais le plus tôt possible

Euroclear Bank va présenter sa stratégie



NOTRE OFFRE DE TESTING - (DÉ)MOBILISATIONS EN BILATÉRAL

PÉRIMÈTRE OUVERT DEPUIS LE 8 JANVIER 2024 – PSET = EUROCLEAR BANK
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Banque Centrale PSET CSD SSI’s - mobilisations Type de collatéral 

Banque Nationale de Belgique Euroclear Bank T2S Receiving Party = ECMSBEBBCCB
T2S Delivering Party = MGTCBEBEECL
PSET = MGTCBE2SXXX

- ESCB eligible assets for which Euroclear 
Bank is Issuer CSD ( Eurobonds & Irish Bonds)

- ESCB eligible assets for which Euroclear 
Bank has a direct Eurosystem eligible link:
OeKB (Austria), NBB-SSS (Belgium, Euronext 
Secs Copenhagen(Denmark), Euroclear 
Finland (Finland), Euroclear France (France), 
CBF (Germany), BOGS (Greece), Euronext 
Secs Milan (Italy), LuxCSD (Luxembourg), 
Euroclear Nederland (the Netherlands), 
CDCP (Slovakia), KDD (Slovenia), and CSD 
Prague (Czech Republic)

Central Bank of Ireland Euroclear Bank T2S Receiving Party =IRCEIE2DCCB
T2S Delivering Party = MGTCBEBEECL
PSET = MGTCBE2SXXX

De Nederlandsche Bank Euroclear Bank T2S Receiving Party = FLORNL2AXXX
T2S Delivering Party = MGTCBEBEECL
Buyer = ECMS Counterpart BIC
PSET = MGTCBE2SXXX



NOTRE OFFRE DE TESTING - (DE)MOBILISATIONS EN BILATÉRAL

PÉRIMÈTRE OUVERT DEPUIS LE 8 JANVIER 2024 – PSET = AUTRES CSDS EN T2S
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Banque Centrale PSET CSD SSI’s - mobilisations

Banque de France Euroclear France T2S Receiving Party =BDFEFR2T121 / BDFEFR2T282 (*)
T2S Delivering Party = MGTCBEBEECL
PSET = SICVFRPPXXX

De Nederlandsche Bank Euroclear Nederland T2S Receiving Party = FLORNL2AXXX
T2S Delivering Party = MGTCBEBEECL
Buyer = ECMS Counterpart BIC
PSET = NECINL2AXXX

Suomi Pankken Euroclear Finland T2S Receiving Party = SPFBFIHHXXX
T2S Delivering Party = MGTCBEBEECL
PSET =APKEFIHHXXX

Banque Nationale de 
Belgique

NBB-SSS T2S Receiving Party = ECMSBEBBCCB
T2S Delivering Party = MGTCBEBEECL
PSET = NBBEBEBB216

Banque Centrale du 
Luxembourg 

LuxCSD T2S Receiving Party = BCLXLULLCCB
T2S Delivering Party = MGTCBEBEECL
PSET = LUXCLULLXXX

Deutsche Bundesbank CBF T2S Receiving Party = MARKDEFFCCB
T2S Delivering Party = MGTCBEBEECL
PSET= DAKVDEFFXXX

Oesterreichische
Nationalbank

OeKB T2S Receiving Party = NABAATWWCCB
T2S Delivering Party = MGTCBEBEECL
PSET = OCSDATWWXXX

(*) BDFEFR2T121 – si la contrepartie ECMS est française
BDFEFR2T282 – si la contrepartie ECMS n’est pas 
française

le champs ‘STCO//NOMC’ 
(no-market claim) doit être
present dans vos instructions 
vers Euroclear Bank !!



NOTRE OFFRE DE TESTING - (DÉ)MOBILISATIONS EN BILATERAL

DISPONIBLE À PARTIR D’AOÛT 2024 (DATE PROVISOIRE) – ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL
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Banque Centrale PSET CSD SSI’s – mobilisations ( information 
provisoire)

Banco d’Espana Iberclear T2S Receiving Party =ESPBESMMCCB
T2S Delivering Party = BSSSESM2XXXX
PSET = IBRCESMMXXX

Banca d’Italia Euronext Securities Milan T2S Receiving Party = BITAITRRXXX
T2S Delivering Party = MGTCBEBEECL
PSET =MOTIITMMXXX

Banco de Portugal Euronext Securities Porto T2S Receiving Party = BGALPTTGXXX
T2S Delivering Party = PARBFRPPXXX
PSET =IBLSPTPPXXX

le champs ‘STCO//NOMC’ 
(no-market claim) doit être
present dans vos instructions 
vers Euroclear Bank !!



NOTRE OFFRE DE TESTING - (DÉ)MOBILISATIONS EN BILATÉRAL

COMMENT S’ENREGISTRER, DOCUMENTATION ET POINTS DE CONTACT

30

Comment s’enregistrer
 Envoi formulaire RG 1027 à emailyourebform@euroclear.com
https://my.euroclear.com/content/dam/euroclear/Operational/EB/Forms/RG-1027-EB-ECMS-testing.pdf

 Notre équipe Client Testing vous confirmera le(s) cycle(s) de tests

Documentation
 Page web ECMS
https://my.euroclear.com/eb/en/reference/eurosystem-ecms-and-score.html

 ECMS client testing guide
https://my.euroclear.com/content/dam/euroclear/Operational/EB/Various/ECMS-test-
scenarios/Euroclear-Bank-ECMS-Testing-Guide.pdf

Points de contact
- Questions relatives aux tests: eb.testing@euroclear.com, tel: (+32)23264424 
- Autres questions ECMS: eb.ecms@euroclear.com



Le service de gestion des titres est situé à Poitiers.

Il se compose d’une équipe de 26 agents spécialisés sur le 
traitement des Opérations Sur Titres.

Une équipe projet est actuellement chargée des tests sur les 
OST en vue du lancement d’eCMS.

Service de Gestion des 
Titres
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CAMPAGNE DE TESTS OST: OBJECTIFS ET PLANNING

La mise en place d’eCMS s’accompagne de la norme SCoRE (Single Collateral Management Rulebook
for Europe) qui définit des règles communes de la gestion de collatéral notamment pour les OST. Elle a
pour but l’harmonisation des processus, des workflows et des messages relatifs aux OST en renforçant
les normes d’harmonisation existantes ou en ajoutant de nouvelles. Par ailleurs elle imposera l’utilisation
de messages SWIFT en norme ISO 20022.

Objectifs :
La campagne de tests OST est obligatoire et s’adresse à toutes les contreparties qui
mobilisent des actifs négociables. Elle a pour but de valider la bonne réception dans eCMS
des messages qui accompagnent le cycle de vie d’une OST.
Elle concernera des cas de tests fondamentaux (INTR, PRED, REDM) ainsi que des cas
optionnels (CANC, REPL, REVR, MCAL, BIDS…)

La campagne est pilotée par notre CSD Euroclear France et l’équipe du SGT sera votre relais durant la
période de tests.

Planning prévisionnel :
19 février – 8 mars : Test pilotes
11 Mars – mi-Avril : 1er cycle de tests pour l’ensemble des contreparties



33

CAMPAGNE DE TESTS OST: OBJECTIFS ET PLANNING
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CAMPAGNE DE TESTS OST: CONTACTS & INFOS PRATIQUES

Boîte mail dédiée aux tests OST

• 4045-ECMS-OST-TESTS-UT@banque-france.fr

Inscription Workshop

• 7 mars de 14h30 à 17h - Atelier présentiel au siège de la banque de France

• 8 mars de 14h30 à 16h - Atelier à distance via Webex

• https://www.banque-france.fr/fr/webform/atelier-ecms-ost

Modes opératoires

• https://www.target2bf.fr 
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TIMING D’EXÉCUTION DES NOUVEAUX TESTS ET MODE DE VALIDATION

DEUX NOUVEAUX JALONS SONT FIXÉS POUR LES FONCTIONNALITÉS EN COURS D’OUVERTURE

MODALITÉS DE SUIVI
La validation des tests s’effectue sur la base des rapports déclarés par les contreparties chaque mois dans l’outil EPSILON.

La Banque de France effectue également des relevés sur les écrans ECMS pour vérifier les déclarations des contreparties et suivre
l’évolution de l’activité de test entre deux rapports.

Les contreparties ont désormais la possibilité d’insérer les preuves de test au moment de remplir le rapport. Il est demandé aux
contreparties d’insérer les preuves à l’appui des tests réalisés (captures d’écran des détails instructions disponibles dans l’interface).

Doivent figurer obligatoirement sur les captures d’écran : le type d’instruction, la référence de l’instruction, le code RIAD de la contrepartie,
le statut de l’instruction, les dates de création et de mise à jour de l’instruction.

Afin de ne pas pénaliser les contreparties qui ont validé des tests en phase CTP2a (purge des données entre temps), cette obligation ne
s’applique qu’aux tests validés à compter du 27 novembre 2023.

Date du jalon Cible

8 mars 2024 Moitié des nouveaux tests validés (fonctionnalités OST, CCBM, 
Rapports et Appels d’offre)

12 avril 2024 Tous les tests de certification ECMS validés



FOCUS : ACTIVITÉS
PARALLÈLES AUX TESTS
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BUSINESS DAY TESTING PHASE

Organisation

Business Day testing = 4 semaines de test durant la phase CPT2e

2 phases :
Fin juin à début juillet
Fin aout à début septembre

Journée opérationnelle d’ECMS alignée sur la journée de production
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BUSINESS DAY TESTING PHASE

Objectifs

Tester les processus métiers

Volume identique à la production

ECMS Service Desk tools

Conjointement avec les autres services TARGET



39

OPERATIONAL TESTING PHASE

Organisation

Operational testing = journées de test définies par les BCN
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OPERATIONAL TESTING PHASE

Objectifs

Tester les procédures opérationnelles

Fonctionnement en mode dégradé

Élaboration d’un jeu de cas de test pour évaluer les procédures



TEST DE CONNECTIVITÉ EN PRODUCTION

Nouvelles dates des tests de connectivité en Production : mai 2024.

En amont des tests, les contreparties ont été invitées à vérifier les 
prérequis techniques auprès de leur NSP.

Principaux problèmes lors des tests en pré-production :
Configuration de l’URL ECMS dans le Proxy
Certificat de production utilisé en pré-production

CR-0084 DN : dès mars 2024 en pré-production



ACTIVITÉS DE MIGRATION
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CHRONOLOGIE DES EXERCICES DE MIGRATION

Test Type de test Acteurs impliqués Date de 
démarragge

Date de fin Typologie

Test 4 (finalisé) PMDR
PMDR
PWR/MWR

NCBs, CSDs
Counterparties
NCBs, CSDs, TPAs

9 May 2023
26 June 2023
03 July 2023

30 June 2023
30 June 2023
07 July 2023

Données
transactionnelles

Test 6 (finalisé) PWR/MWR NCB 20 November 2023 24 November 2023 Données
transactionnelles

Test 9 PMR

PWDR
MWDR

NCBs
Counterparties
NCBs, CSDs (2)
NCBs, CSDs, TPAs
Counterparties (3)

29 April 2024
No earlier than 27 May 
2024 (1)
10 June 2024
21 June 2024
23 June 2024

7 June 2024
7 June 2024
21 June 2024
23 June 2024
23 June 2024

Données référentielles 
et transactionnelles 
(M.A, OMO, FTD,
C.C.,C.A)

Test 11 PWDR
MWDR

NCBs, CSDs (2)
NCBs, CSDs, TPAs
Counterparties (3)

9 September 2024
20 September 2024
22 September 2024

20 September 2024
22 September 2024
22 September 2024

Données référentielles 
et transactionnelles 
(M.A, OMO, FTD,
C.C.,C.A)

Test 12 (Optionnel) PWDR
MWDR

NCBs, CSDs (2)
NCBs, CSDs, TPAs
Counterparties (3)

7 October 2024
18 October 2024
20 October 2024

18 October 2024
20 October 2024
20 October 2024

Données référentielles 
et transactionnelles 
(M.A, OMO, FTD,
C.C.,C.A)

1) Participation of counterparties in the test is not yet confirmed, as NCBs may create counterparty users on behalf of counterparties. If participation is 
confirmed, the counterparty test would start no earlier than 27 May 2024.
(2) Scope and timing of CSD involvement in the PWDR are under analysis due to the simultaneous go live with deployment of Standards Release 2024.
(3) Participation will be defined by NCBs at a national level.
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TYPOLOGIE ET OBJECTIFS DES EXERCICES

Définitions

PM(D)R Pre-migration (dress) rehearsal (referential data)

PW(D)R Preparation week (dress) rehearsal. The week preceding the migration weekend start is the migration weekend 

preparation week. The main goal is to receive all data from external sources in order to initialize the ECMS database, or other 

reference data considered too volatile for the pre-migration (such as the credit claims reference data). 

(Dress) rehearsals during the preparation week will be part of the migration testing.

MW(D)R Migration weekend (dress) rehearsal (transactional data)

Finalités

Exercice de mise en situation : mise en place de la stratégie de migration, ajustement sur l’organization, coordination avec parties 

prenantes

Mise à niveau de l’environnement
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ÉTAPES DE LA MIGRATION
(VOIR ANNEXES POUR DÉTAIL DES ACTIVITÉS)

17/04 = CTPY 
Connectivity

start
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POINT OF NO RETURN - PONR

Migration et PONR
MODALITÉS EN COURS DE DISCUSSION

Après le Go/No Go du 04/10
Se situerait le jeudi 14/11/2024 COB
Si des difficultés surviennent avant le PONR alors les activités de migration seraient suspendues et un retour 

arrière (rollback) sera prononcé. Les activités de migration seraient annulées en totalité
Une nouvelle date de Go Live sera soumise à validation et une situation de fallback sera mise en œuvre

• Nécessite la poursuite des activités de polmon à l’identique de l’existant

• Implique le maintien des CMS locaux



QUESTIONS / RÉPONSES



ANNEXES
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ANNEXE - ACTIVITÉS DE MIGRATION : PRE MIGRATION 1/3

CTPY Admin Access Right Configuration
Préalable : Formulaire « Migration Registrations form» dûment renseigné
Acteur : Activité à la main de la BCN
Activité : La BCN paramètre le compte Adlmin de la CTPY afin qu’elle exécute le tests de connectivité en U2A (et 

plus tard le paramétrage pour la création des autres utilisateurs)
Roles à attribuer : 

• Counterparty – U2A Party Administrator – Execution’, an
• Validator’ (if 4-eyes is to be applied), or
• Super-validator’ (if 2-eyes is to be applied)

Une fois la creation validée la propagation vers CRDM est initiée
Si la contrepartie choisit d’appliquer la validation 4 yeux alors 2 administrateurs devront être paramétrés.
Les contreparties fourniront l’information lors des activités de migration

SYSTEM ACCESS CTPY IN U2A
Préalable : Compte Admin user CTPY créé
Acteur : Activité à la main de la CTPY
Activité : L’utilisateur Admin CTPY vérifiera que ECMS est accessible en U2A via ESMIG en atteignant la page 

ECMS



A2A CTPY set-up Users

Préalable : Compte Admin user CTPY créé
Acteur : Activité à la main de la CTPY
Activité : Si la CTPY prévoit d’accéder à ECMS en A2A l’Admin user de la CTPY va configurer les comptes A2A 

pour l’exécution des tests de connectivité   
Différentes données à renseigner sont attendues pour la creation d’un user A2A, role compris. (cf. UHB) When 

creating the user in A2A several data is required (see in UHB document), including the role. 
Lors de la creation d’un user en A2A le ou les role(s) suivants devront lui être attribué(s):

• Counterparty A2A credit freezing
• Counterparty A2A marketable assets
• Counterparty A2A credit claims

• Counterparty A2A marginal lending
• Counterparty A2A other messages
• Counterparty A2A Corporate Actions
• Counterparty A2A Cash collateral (pacs for cash collateral) and Maximum credit line 
(camt.011)
• Counterparty A2A Reporting (admi.005)
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ANNEXE - ACTIVITÉS DE MIGRATION : PRE MIGRATION 2/3
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ANNEXE - ACTIVITÉS DE MIGRATION : PRE MIGRATION 3/3

System Access CTPY in A2A

Préalable : La BCN a créé le Technical adress de la contrepartie (donnée issue du R.F) afin qu’ECMS puisse 
envoyer un outbound Activité : La CTPY envoie un message à ECMS et reçoit une réponse de ECMS à ce message 
(cf. TARGET Services Connectivity Guide)

Différentes données à renseigner sont attendues pour la creation d’un user A2A, role compris. (cf. UHB) When 
creating the user in A2A several data is required (see in UHB document), including the role. 

Lors de la creation d’un user en A2A le ou les role(s) suivants devront avoir été positionnés:
• Counterparty A2A credit freezing

• Counterparty A2A marketable assets
• Counterparty A2A credit claims
• Counterparty A2A marginal lending
• Counterparty A2A other messages
• Counterparty A2A Corporate Actions

• Counterparty A2A Cash collateral (pacs for cash collateral) and Maximum credit line 
(camt.011)

• Counterparty A2A Reporting (admi.005)
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ANNEXE - ACTIVITÉS DE MIGRATION : MIGRATION WEEK

MIGRATION WEEK PREPARATION
EXTERNAL REFERENTIAL AND TRANSACTIONAL DATA

Préalable : Feu vert BCE pour démarrage des activités
Activité : Envoi des flux référentiels ESCB / externes > ECMS (RIAD, exchange rates, CEPH, ICAS) / Migration de 

la C.C ref data , envoi ref data > T2S
Acteurs : BCNs, CSDs, 4CB, BCE
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ANNEXE - ACTIVITÉS DE MIGRATION : WEEK-END

MIGRATION WEEK END
TRANSACTIONAL DATA

Voir schedule pour activités de réconciliation (publication à venir)
Préparation des fichiers par les BCNs

• Pour les C.C récupération des données manquantes (voir annexe)
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STRATÉGIE DE COLLECTE DES CHAMPS MANQUANTS CREDIT CLAIMS

Établir la liste les champs 
manquants 

Préparer un template
unique à fournir à toutes les 

CPTYs

Extraire les créances 
privées d'ACC et TRICP à 

la date d'arrêté choisie

Récupérer les crédilts
claims ref de chaque CPTY 

Construire un fichier par 
CPTY pré rempli par les CC 

ref

Fournir un fichier contenant 
les ref des crédit claims 

avec les champs 
manquants et le déposer les 

fichiers dans un dossier 
partagé/mail/Sharepoint

Réception des fichiers CC à 
compléter 

Compléter les fichiers avec 
les informations exactes 

Remettre les fichiers sur le 
partage

Déclencher une alerte en 
cas de non réception

Réceptionner les fichiers 
manquants 

Injecter les fichiers dans 
l'outil de migration 

Contrôler les fichiers 

Lancer les traitements

si pas de rejet, charger les 
XML dans le DTT 

Si rejet, transmettre le 
fichier de rejet  à la CPTY 

concernée

Corriger les erreurs et 
fournir les nouveaux fichiers

Relancer les mêmes 
traitements

Uploader les fichiers XML 
dans le DTT 

Extraire les extractions 
ECMS 

Procéder à la réconciliation

Fournir les credit claims 
migrés avec le nouvel 

identifiant ECMS (ECMS 
CC ID) 

BdF

CPTY

*

*
• Respecter l'ordre des champs
• Respecter le format
• Respecter les règles de nommages 

CreditClaims_YYYY-MM-JJ_IDCPTY Respecter les 
délais prédéfini



STRATÉGIE DE COLLECTE DES CHAMPS MANQUANTS CREDIT CLAIMS

ACC
N° Champs Description Format Oblig. O/N Contrôle en entrée

1 Creditor RIAD Code Code RIAD String O

o le champ 
Creditor_RIAD_Code doit 
contenir la code Riad du 
créditeur si la créance vient du 
TRICP ou le code riad par 
défaut pour les créances ACC 
qui peut être le code Riad de la 
contrepartie elle-même

2 Changing Interest Rate Indicator

Champ utilisé 
s'il y a un 
changement 
de taux ( le 
taux d'intérêt 
change de 
FIX à VAR et 
vice versa)

Booléen O
Cette valeur doit égale à true / 
false

3 Changing Interest Rate Indicator Date

c'est la date 
du 
changement 
de taux

Date YYYY-
MM-DD 

O si 
Changing 
Interest 
Rate 
Indicator = 
true 

4 Loan Type 
Définir le type 
du loan 

loanType O

5 Agent Bank
optionalStrin
g50

N

6 Contract Number
le numéro du 
contrat 

mandatoryS
tring121

O Respecter le critère d'unicité 

7 Resetting_Period_More_Than_One_Year true ou false
O si taux 
variable

TRICP
N° Champs Description Format Oblig. O/N Contrôle en entrée

1 Origination Date

Origination 
date of the 
credit 
claim

Date 
YYYY-MM-
JJ

O
Cette valeur doit 
respecter le format 
Date 

2
Changing Interest 
Rate Indicator

Champ 
utilisé s'il y 
a un 
changeme
nt de taux ( 
le taux 
d'intérêt 
change de 
FIX à VAR 
et vice 
versa )

Booléen O
Cette valeur doit 
égale à true/ false

3
Changing Interest 
Rate Indicator Date

La date du 
changeme
nt de taux

Date 
YYYY-MM-
JJ

O si 
Changing 
Interest 

Rate 
Indicator = 

true 

Obligatoire pour 
Changing Interest 
Rate Indicator égal à 
True

4 Loan Type 
Définir le 
type du 
loan 

loanType O

5 Agent Bank
optionalStri
ng50

N

6 Contract Number
Le numéro 
du contrat 

mandatory
String121

O
Respecter le critère 
d'unicité 

7
Resetting_Period_M
ore_Than_One_Yea
r

true ou 
false

O si taux 
variable
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LISTE DES ACRONYMES

A2A Application-to-Application

ACC Additional Credit Claim

AMI-SeCo Advisory Group on Market Infrastructures for Securities 

and Collateral

BCN Banque Centrale Nationale

CCB Correspondent Central Bank

CCBM Correspondent Central Bank Model

CCOAU Credit Claim Outstanding Amount Update

CCR Credit Claim Registration

CCU Credit Claim Update

CLM Central Liquidity Management

CTPY Counterparty

CSD Central Securities Depository

CSLD ConSoLiDation project

ECMS Eurosystem Collateral Management System 

ECONS Enhanced Contingency Services

EOF Euroclear France

FTD Fixed term deposit

GUI Graphical User Interface

HCB Home Central Bank

MCA Main Cash Account

MLOR Marginal Lending On Request

NSP Network Service Provider

OMO Open Market Operation

OST Opération sur titres

RR Rating Registration

RU Rating Update

SF Standing Facilities

TIPS TARGET Instant Payment Settlement

T2S TARGET-2 Securities

TPA Triparty Agent

U2A User-to-Application




