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POINT D’ACTUALITÉ

Campagne de recensement des contacts de production

Merci de nous retourner le fichier complété d’ici le 14 mai, fin de journée. Ce fichier nous permettra de 

mettre à jour notre base de contacts opérationnels en vue du Go-Live.

SERI250424144292 

Assurer la transition entre les équipes projet et métier

Décision du GO/NOGO

16 mai 2025

Publication sur le site de la BCE



POINT D’ACTUALITÉ

En vue du prochain exercice de migration

Schedule prévisionnel des activités contreparties pour le week-end de migration du go-live

Pour le week-end de migration de la mise en production le schedule des activités contreparties sera présenté la 

dernière semaine de mai et précisé par la suite. => TMC prévisionnel dedié migration le 28 mai
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BILAN ACTE DE REMISE TRIMESTRIEL 

Problèmes rencontrés lors de ce test :

Au global : retards de la part de plusieurs contreparties, et difficultés parfois à comprendre les valeurs à 

renseigner.

Sur la partie ACC :

• Le montant avant décote est disponible dans le compte-rendu de mobilisation du jour (comme 

actuellement pour les remises sur Onegate).

• Le montant après est disponible dans l’Externally Managed Collateral Credit Claims au sein du 

Pool Position History. 

Sur la partie ECMS :

• Attention, modification suite à analyse juridique => le nombre de créances et montant avant 

décote correspond à toutes les créances mobilisées (éligibles ou non). La documentation 

technique sera modifiée en ce sens

• Prendre en compte les créances mobilisées le soir de la date d’arrêté (donc après cut-off, vision 

EOD).

Prochaine remise attendue :

• Date d’arrêté (date de valeur dans ECMS) : lundi 30 avril 2025.

• Attention : pour la partie EMC (ACC PGE), correspond à la remise effectuée le vendredi 27 juin 

en valeur 30 juin 2025. 

Analyse par domaine de fonctionnalité CREANCES PRIVEES



TITRE DE LA PRÉSENTATION • DATE 20236

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS 

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

Problem 

ID 

Priority Raiser Business Description/Summary/testing 

limitation 

Target 

delivery date 

159548 Medium ITCB 

CC File in status failed blocks all CC Files coming 

later in status Waiting previous CC File TBD 

 



TITRE DE LA PRÉSENTATION • DATE 20237

CORPORATE ACTIONS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

Problem ID Priority Raiser Business Description/Summary/testing limitation Target delivery date

161795 Medium ITCB

Market and client entitlement calculation not correct when there is a change of the client 

position before the record date. Prior to Go-live
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTION & STATEMENTS AND REPORTS

Fonctionnalités ouvertes
Pool Positions Report

Report Statement of Holding

Report Statement of Transactions

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC



TITRE DE LA PRÉSENTATION • DATE 20239

POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

Problem ID Priority Raiser Business Description/Summary/testing limitation Target delivery date

145081 Medium IECB Pool Projection report showing Failed for counterparty TBD
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

MULTIPOOLING ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID Priority Raiser Business Description/Summary/testing limitation Target delivery date

157314 Medium ITCB Data segregation should be enforced on the screen "Display Credit claim transfer" TBD
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE

Fonctionnalité ouvertes

Demande de prêt marginal (= MLOR), Prêt marginal automatique (= AML)

Liquidity Providing Operations (LPO), Liquidity Absorbing Operations (LAO), Interactions avec TOP, Gestion des intérêts

Dernière campagne OMO : du 12/05 au 22/05
Contenu : 1 MRO, 1 USD (duration > 7 days), 1 LTRO (pour Early Repayment), 1 Early Repayment LTRO. 

9 contreparties FR y participent.

Les soumissions seront effectuées par défaut par les contreparties en utilisant directement TELMA Homologation.

Déjà chargés dans ECMS: MRO, USD, LTRO. Réglés: MRO et USD. Le LTRO sera réglé demain 16/05. Pas d’incident ECMS 
pour l’instant.

Reste à venir l’ER LTRO (annonce TELMA le 16/05 à 11, cut-off soumissions le 19/05 9h00, règlement le 20/05.
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID Priority Raiser Business Description/Summary/testing limitation Target delivery date

161503 Medium HR LTRO Creation via top file, a null pointer exception is raised for one counterparty TBD

161910 Medium SICB

PACS.002 impact failed with null pointer exception, when reprocess the flow it was 

impacted correctly TBD

161514 Medium ATCB

Wrong netting Status Not enough Collateral applied - Netting for OMO in EUR is created 

with status Waiting FX Confirmation, the Netting for OMO in EUR is created with status 

Not enough Collateral TBD
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

GLOBAL CREDIT AND COLLATERAL POSITION

Fonctionnalités ouvertes
Update of Maximum Credit Line value and Credit lines

Global credit position management

Update of credit and collateral position due to the change of business date

Margin call

Credit freezing

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC



TEST MANAGER CALL • JANVIER 202414

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

GLOBAL CREDIT AND COLLATERAL POSITION ANNEXE PROBLEMES 
OUVERTS

Problem ID Priority Raiser Business Description/Summary/testing limitation Target delivery date

158969 Medium ITCB

Series of CCs demobilisations, one cancel the previous one, the last one was settled but the 

cancelled credit Line instruction linked events are not released TBD

157371 Medium ITCB No increase of the Credit line when the absolute credit limit is set to 0 or null TBD

155770 Medium ITCB The event recheck collateral insufficiency should not create a pool position TBD
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

ECONS

Synthèse du test du lundi 12 mai

Le test ECONS s’est globalement bien déroulé. Sur les 7 contreparties testées :

- 5 ont réussi à effectuer les augmentations de crédit freezing dans les modes DELTA et CANCEL AND REPLACE.

- Le test n'a pas pu aboutir pour deux contreparties, en raison de prérequis non complétés.

Sur la partie créances privées 3 contreparties sur 5 ont testé

-les tests ce sont bien déroulés

-pour 2 contreparties les PR des statuts finaux ne sont pas générés, un SR a été demandé pour générer les PR
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CASH AS COLLATERAL

Fonctionnalités ouvertes
U2A and A2A mobilization of cash collateral

U2A and A2A demobilization of cash collateral

Automatic mobilization and demobilization of cash collateral

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC



EXERCICE DE LIVE TIMING AVRIL 2025

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : TITRES

Act on behalf

Mode dégradé « On-Behalf », les contreparties recevront les templates à remplir pour les 

fonctionnalités suivantes : 

• Statement of Holdings,

• Statement of Transaction,

• Statement of Pending transactions,

• Credit freezing,

• Cash as collateral,

Les contreparties selectionnées devront nous renvoyer les templates pour les fonctionnalités qui leur 

auront été communiquées.

Lors du live timing de mars, nous avons reçu les formulaires de 29 contreparties, merci pour votre 

participation.

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES

Fonctionnalités ouvertes
(Dé)Mobilisation de titres domestiques

(Dé)Mobilisation de titres transfrontaliers (CCBM)

Rappel : il est nécessaire d’instruire sur T2S en plus de l’instruction sur ECMS (selon les modalités 
propres à chaque CSD)

Annulation de (dé)mobilisation de titres domestiques

Organisation des tests avec Clearstream Bank Luxembourg:

• La BdF a créé les positions pour les contreparties devant encore valider des tests avec BdLux comme dépositaire.

FTC10: T2S relocation of collateral: fonctionnalité disponible

• Mode opératoire accessible sur l’extranet : Mode opératoire pour la gestion des opérations d’auto-collatéralisation
des titres et de neutralisation des titres dans ECMS v1.0

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

Par place de dénouement en CTP2e

Place de dénouement Statut

Autriche (OeKB CSD GmbH)

CTP2E: Tests

concluants

Belgique (Euroclear Bank)

CTP2E: Tests

concluants

Belgique (NBBE)

CTP2E: Tests

concluants

Allemagne (CBF)

CTP2E: Tests

concluants

Espagne (Iberclear)

CTP2E: Tests

concluants

Finlande (Euroclear Finland)

CTP2E: Tests 

concluants

Italie (ES-MIL)

CTP2E: Tests 

concluants

Luxembourg (CSD LU LuxCSD S.A.)

CTP2E: Tests 

concluants

Place de dénouement Statut

Pays-Bas (Euroclear Nederland)

CTP2E: Tests

concluants

Portugal (Euronext Securities Porto)

CTP2E: Tests

concluants

Slovénie (CSD SI)

CTP2E: Tests

concluants

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS 

LE DERNIER TMC
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

Par place de dénouement en CTP2e – Focus avec Euroclear Bank

Place de dénouement Statut

Autriche (OeKB CSD GmbH)

CTP2E: Tests

concluants

Belgique (Euroclear Bank)

CTP2E: Tests

concluants

Belgique (NBBE)

CTP2E: Tests

concluants

Allemagne (CBF)

CTP2E: Tests

concluants

Espagne (Iberclear)

CTP2E: Tests

concluants

Finlande (Euroclear Finland)

CTP2E: Tests 

concluants

Italie (ES-MIL)

CTP2E: Tests

concluants

Luxembourg (CSD LU LuxCSD S.A.)
NA

Place de dénouement Statut

Pays-Bas (Euroclear Nederland)

CTP2E: Tests

concluants

Portugal (Euronext Securities Porto)

CTP2E: Tests

concluants

Slovénie (CSD SI)

CTP2E: Tests

concluants

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS 

LE DERNIER TMC
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

Par ISIN en CTP2e – Focus avec Clearstream Bank Luxembourg

ISIN Canal Statut

AT
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

BE
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

DE
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

EE
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

ES
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

EU
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

FI
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

ISIN Canal Statut

FR
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

GR
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

HR
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E:Ouverts 

aux tests

IE
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

IT
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

LT
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

LU
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

ISIN Canal Statut

LV
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

MT
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E:Ouverts 

aux tests

NL
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

SI
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

SK
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

XS
A2A

CTP2E: Tests 

concluants

U2A

CTP2E: Tests 

concluants

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS 

LE DERNIER TMC
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

DONNÉES RÉFÉRENTIELLES / REFERENCE DATA

Fonctionnalités ouvertes

Création / Mise à jour / Suppression des utilisateurs contrepartie U2A et A2A et des paramétrages de 
droits d’accès correspondants

Réconciliation via le GUI des configurations des comptes titres et des pools réalisées par les BCNs

Fonctionnalités futures

N/A

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC
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ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

DONNÉES RÉFÉRENTIELLES / REFERENCE DATA ANNEXE PROBLEMES 
OUVERTS 

Problem 

ID 

Priority Raiser Business Description/Summary/testing 

limitation 

Target 

delivery date 

161716 
Medium DECB 

Price coefficient rejected in CRDM due to Price 

format limitation exceeded TBD 
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ACTIVITÉS DE TEST DE MIGRATION MEP PROD – CORPUS TRANSACTIONNEL 

CHRONOGRAMME PREVISIONNEL DES ACTIVITÉS CTPY

Activité Actor Duration Start End

Reception of the ECMS CC ID and integration CTPYs -- From 13/06/2025 12:00

Reception of the IRB ratings and integration CTPYs -- From 13/06/2025 12:00

Reception of the CC valuation and integration CTPYs -- From 15/06/2025 07:00

Activité Actor Duration Start End

Inform Counterparty they can access to the ECMS NCBs 0 mins 15/06/2025 07:00 15/06/2025 07:00

Counterparties checks of the migrated positons -- 5 hrs 15/06/2025 07:00 15/06/2025 12:00

Pool positions checks by the counterparties in U2A Counterparties 5 hrs 15/06/2025 07:00 15/06/2025 12:00

Generation of the pool positon reports upon reception of 
admin.005

Counterparties 5 hrs 15/06/2025 07:00 15/06/2025 12:00

Penny testing
Sample CTPYs & 

CSDs
2 hrs 15/06/2025 07:00 15/06/2025 09:00

Sample MA mobilisation instructions as part of the penny 
test

Selected CTPYs 2 hrs 15/06/2025 07:00 15/06/2025 09:00

CSD payments on T2S CBCA to ensure camt.054 are 
recevied to ECMS

Selected CSDs 2 hrs 15/06/2025 07:00 15/06/2025 09:00



ANNEXES



TITRE DE LA PRÉSENTATION • DATE 202326



TITRE DE LA PRÉSENTATION • DATE 202327

ACTIVITÉS DE MIGRATION - MISE EN PRODUCTION

Indications préliminaires:

Titres: Cut-off de production

• Le cut off de production du vendredi 13 juin sera avancé à 14h pour les (dé)mobilisations de titres domestiques, CCBM et TPA.

• Les contreparties devront s’assurer que leurs instructions seront soit dénouées, annulées ou rejetées à 14h.

Titres: Penny test:

• Le penny test aura lieu dimanche 15 juin au matin, après le feu vert de la BCE (en théorie aux alentours de 7h).

• La BdF n’a pas encore déterminé si l’ensemble des contreparties françaises ou un échantillon devra réaliser ce test.

• Le test consistera en la mobilisation d’un titre domestique que la contrepartie détient en production.

→ Important: Le cas échéant, la mobilisation impactera donc la position de la contrepartie en production.

• Comme lors des exercices, les deux jambes (ECMS et T2S) devront être instruites.

• Le penny test devra donc être réalisé avant la T2S Maintenance Window, prévue a priori à 11h dimanche 15 juin.

Date de valeur du 16/06/2025 pour le pool position report et pour la réconciliation

Faire les remontés dans les délais

Connexion: Veuillez à supprimer vos cookies et cache avant de redémarrer votre navigateur et recommencer la 
connexion.

Nous recommandons de ne pas répondre sur le SERI dedié aux bulletins d’information pour une meilleure gestion de vos 
demandes.

Il est également demandé de faire des retours distincts MA/CP.

Attention à ne pas faire de mail avec des pièce jointe chiffrée.




